

Seguimiento y control del proyecto de infraestructuras de redes telemáticas

Modalidad: curso e-Learning Duración: 7 horas

Categorías: Ofimática, informática y comunicaciones

OBJETIVOS

- Realizar el seguimiento de los costes de un proyecto de redes
- Aprender a controlar los distintos planes de un proyecto.

CONTENIDOS

1. Explicación de los conceptos de seguimiento y control.
2. Comparación de los planes previsto, real y programado.
3. Análisis y descripción de las actividades de seguimiento y control.
4. Seguimiento de costes.
5. Ejemplificación de distintos tipos de documentos producto del seguimiento y control.